



Divisão de Engenharia Civil

EDI 48 – PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS- 2007
Profª Maryangela Geimba de Lima

CARGA HORÁRIA: 2-0-1-5

e-mail: magdlima@ita.br

ramal: 6832

PROGRAMA

1. Normas relacionadas com o processo construtivo
2. Projetos
3. Trabalhos preliminares
4. Planejamento
5. Gerenciamento
6. Processos construtivos não-convencionais
7. Orçamentação
8. Conforto térmico e acústico
9. Sustentabilidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CIMINO, R. **Planejar para Construir**. São Paulo, PINI, 1987

VARALLA, R. **Planejamento e Controle de Obras**. São Paulo: CTE, 2004

PINI (ed.). **TCPO** – Tabelas de composições de preços para orçamentos, 12ed.,
São Paulo: PINI, 2004.

Apostilas e Material entregue durante o curso

Home-page do curso – <http://habitare.infra.ita.br/mary>



Divisão de Engenharia Civil

EDI - 48 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - 2007

LABORATÓRIOS - 2007

DATA	ASSUNTO
22/08	Visita a Obra – SJC
19/09	Convidados – Ferramentas computacionais
24/10	Convidados – Ferramentas computacionais
21/11	Visita a Obra – SJC

OBSERVAÇÕES:

Gerais:

- As aulas de laboratório e visitas terão relatórios que deverão ser realizados de acordo com roteiro entregue. A entrega dos relatórios deverá se realizar na data estipulada no roteiro; atrasos serão penalizados de acordo com o roteiro entregue;

Primeiro bimestre:

- Relatórios das aulas de laboratório e visitas: peso 1.0
- Exercícios desenvolvidos durante o bimestre: peso 1.0
- O trabalho do bimestre terá peso 3.0
- A primeira prova terá peso 5.0

Segundo bimestre:

- A segunda prova terá peso 5.0
- O trabalho a ser entregue no final do semestre terá peso 3.0
- Relatórios das aulas de laboratório e visitas: peso 1.0
- Exercícios desenvolvidos durante o bimestre: peso 1.0